

大学前の前橋市道の舗装工事に伴う交通規制について

事務局総務会計係

令和8年3月23日（月）から、5月1日（金）までの間、健科大前の前橋市道において、舗装工事実施のため、片側交互通行等の交通規制が実施される予定です。

これに伴い、大学正門からの入・出構ができない期間や、迂回路を使用していただく期間が発生します。

また工事に伴う、周辺道路の渋滞が予想されます。

学生や教職員の皆様には、ご不便をおかけしますが、規制情報等に十分留意していただき、事故のないようご注意くださいようお願いいたします。

1 施工概要

- ・実施期間：令和8年3月23日（月）～令和8年5月1日（金）
- ・対象区間を4ブロックに分け施工
（別添、「施工計画図」の4色区分け（緑、青、オレンジ、ピンク）の箇所のとおり）
- ・工事実施時間は、原則として全日程「午前8時から午後5時まで」

2 予定工程

- ① 大学前区間：東側車線（**ピンク色の箇所**）：3月23日（月）～3月27日（金）
（3月25日（水）卒業式当日については、別添「出入口及び迂回路のお知らせ」参照）
- ② 大学前区間：西側車線（**オレンジ色の箇所**）：3月30日（月）～4月3日（金）
（注：この間5日間は、大学正門（東門）は使用できませんのでご注意ください。）
- ③ 衛環研究所前：東側車線（**青色の箇所**）：4月7日（火）～4月11日（土）
（4月6日（月）の入学式は正門の通行可能、大学前の区間の通行規制はありません。）
- ④ 衛環研究所前：西側車線（**緑色の箇所**）：4月13日（月）～4月17日（金）
- ⑤ 表層（本舗装）工事：全区間：東側・西側車線：4月20日（月）～4月24日（金）
- ⑥ 区画線工事：全区間：東側・西側車線：4月27日（月）～5月1日（金）

3 その他留意事項

・②の期間における、大学への入・出構は、北門からのみ可能

（北門への迂回路は、別添「出入口及び迂回路のお知らせ」資料を参照のこと）

- ・大学前の施工時（①、②）、工事期間中（各5日間）、大学前区間は、夜間含め片側交互通行で、大学・研究所間市道の信号交差点部の東西通りは通り抜け不可
- ・衛環研究所前の施工時（③、④）、工事期間中（各5日間）、衛環研究所前区間は、日中は片側交互通行、夜間は全面通行止めで、大学・研究所間市道の信号交差点部の東西通りは通行可能
- ・⑤表層（本舗装）工事の期間中は、大学前～研究所前の全区間で、日中片側交互通行
- ・⑥区画線工事の期間中は、大学前～研究所前の区間で、日中片側交互通行
- ・⑤、⑥の工事期間中、大学・研究所間市道の信号交差点部の東西通りは、⑤で1日、⑥で半日程度、通行止め（迂回路対応）の予定（進捗状況により実施日は未確定）

【施工計画図】



10/10 日中
全範囲の中で6箇所試掘(土採取)
片側交互通行

取壊し、路盤、基層 4分割施工
1ブロック 5日間
片側交互通行

表層 2分割施工(北・南)
1ブロック 1日間
片側交互通行

区画線工 2日間
片側交互通行

本工事期間
年明け(時期調整中)
5週間予定